



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6
Vigencia: 1/06/2016
Pág. 1 de 6

PROCESO:	GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	MIRLA DAYANA FERNÁNDEZ CHARRIS
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

OBJETIVO	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LINEA DE EVALUACION PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LINEA DE EVALUACION SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
Fortalecer el desarrollo humano	30%	30%	100%	Incrementar en un 80% el cumplimiento del Programa para el Fortalecimiento del Desarrollo Humano, de acuerdo con línea base de 2017 (24 actividades)	Porcentaje de implementación del Programa para el Fortalecimiento del Desarrollo Humano	1	Porcentaje de implementación del Programa para el Fortalecimiento del Desarrollo Humano						Informe de implementación del 80% programa para el fortalecimiento del Desarrollo Humano	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	100%	SI	100%	Se presenta informe con 80% de implementación del programa para el Fortalecimiento del Desarrollo Humano (26 actividades realizadas)
Dar cumplimiento con los lineamientos, actividades y estrategias en el marco de la Ley de Transparencia Nacional y la Política de Transparencia Institucional	25%	20%	100%	Mantener actualizado el inventario de información del Proceso	Documento con inventario de la información del proceso que requiere mantenerse actualizada en el página web institucional	1	Identificar y caracterizar la información del proceso	Documento con el inventario de la información del proceso	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Se da cumplimiento con la entrega del documento dentro de la fecha estipulada					
							Actualizar el inventario de información que está bajo la responsabilidad del proceso, para su publicación en el sitio web de la institución, y el cual permita tener una descripción de la información publicada, el tipo de documento, duración, permanencia y la descripción de la ubicación en el sitio web institucional	Cumplimiento con el documento (Fecha máxima 01 de marzo de 2017)	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%						
	25%	25%	100%	Propiciar espacios en el sitio web para la manifestación de información general de servicio al ciudadano	Espacios habilitados de diálogo con la ciudadanía	2	Construir y publicar encuestas y foros en la página web institucional dirigidos a la comunidad en general	Un (1) Foro de discusión publicado en el sitio web	Responsable de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Se evidencia publicación del Foro: Mitos y Realidades sobre las Drogas	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Se evidencia la publicación de la encuesta de opinión: ¿Consideras que las Monitorías Académicas son una herramienta importante para contribuir al éxito académico de los estudiantes?
Cumplir con los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea en materia de Seguridad y Privacidad de la Información - Norma ISO 27001	25%	25%	100%	Dar inicio con la implementación de la Seguridad y privacidad de la Información - Norma ISO 27001	2	2	Elaboración de plan de trabajo para la implementación de las directrices de la norma ISO 27001						Plan de Trabajo para la implementación de la norma ISO 27001	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Se presenta plan de trabajo para implementación de la norma
							Cumplimiento del plan de trabajo establecido para la implementación de la norma ISO 27001						Informe de avance del plan de trabajo para el cumplimiento de la norma ISO 27001	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Se presenta informe de avance con cumplimiento de controles para vigencia 2017

RESULTADO	% CUMPLIDO EN EL PRIMER PERIODO	% EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	32,5%	32,5%	67,5%	67,5%	100,0%

Formulado por: Mirlla Fernández Ch.
MIRLA DAYANA FERNÁNDEZ CHARRIS
Responsable del Proceso

Aprobado por: Emilio Armando Zapata
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector

PROCESO:	GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	MIRLA DAYANA FERNÁNDEZ CHARRIS
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	ESTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LINEA DE EVALUACION PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LINEA DE EVALUACION SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
Dotar de implementos para el desarrollo de las actividades deportivas y culturales	20%	20%	100%	80% de ejecución del Plan de Inversiones para la compra de implementos para el desarrollo de las actividades (S8.373.598)	Porcentaje de ejecución del Plan de Inversiones para el desarrollo de las actividades deportivas y culturales	1	Ejecución del presupuesto de inversiones para las actividades deportivas y culturales. (S8.373.598)						Informe con 80% de ejecución del Plan de Inversiones	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	100%	SI	100%	Se ejecutaron \$75.999.000 para el desarrollo de actividades deportivas y culturales
Fortalecer el Programa de Acompañamiento Integral Permanente	20%	20%	100%	70% de ejecución del Programa de Acompañamiento Integral Permanente	Porcentaje de ejecución del Programa de Acompañamiento Integral Permanente	2	Ejecución del programa de Acompañamiento Integral Permanente	Informe de avance del Programa de Acompañamiento Integral Permanente	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Presenta informe con avance de ejecución del PAIP	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Se presenta informe con el 70% de cumplimiento del Programa de Acompañamiento Integral Permanente (37 actividades ejecutadas)
	20%	20%	100%	70% de ejecución del Programa de Acompañamiento Integral Permanente para el modelo de articulación (30 actividades en el año 2017)	Porcentaje de ejecución del Programa de Acompañamiento Integral Permanente para el Proyecto de Articulación	2	Ejecución del programa de Acompañamiento Integral Permanente para el Proyecto de Articulación	Informe de avances del Programa de Acompañamiento Integral Permanente para el Proyecto de Articulación	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Se presenta informe de avance con un total de 4 actividades ejecutadas de 30 actividades planificadas para la vigencia	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Se presenta informe con el 70% de cumplimiento del Programa de Acompañamiento Integral Permanente para el Proyecto de Articulación (33 actividades ejecutadas)
Organizar y participar en eventos, culturales y deportivos nacionales e internacionales	40%	40%	100%	3 eventos anuales organizados y/o con participación de la Institución	Número de eventos anuales organizados y/o con participación de la Institución	3	Organizar y/o participar en 3 eventos deportivos y culturales						Informe de puesta en marcha de los 3 eventos organizados y/o con participación de la Institución	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Se ejecutaron 8 eventos durante la vigencia 2017
				10% de incremento en la participación estudiantil de eventos culturales y deportivos nacionales e internacionales, referente al año 2017 (línea base: 1688 participaciones)	Porcentaje de participación estudiantil de eventos culturales y deportivos nacionales e internacionales referente al año 2017	1	Participación estudiantil en eventos culturales y deportivos nacionales e internacionales referente al año 2017				Informe con estadísticas de la participación estudiantil en eventos culturales y deportivos nacionales e internacionales referente al año 2017	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Se lograron 2686 participaciones en eventos culturales y deportivos		

RESULTADO	% PLANIADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	20,0%	20,0%	80,0%	80,0%	100,0%

Formulado por:

Mirla Fernández Charris

MIRLA DAYANA FERNÁNDEZ CHARRIS
Responsable del Proceso

Aprobado por:

Emilio Armando Zapata

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6
Vigencia: 1/06/2016
Pág. 3 de 6

PROCESO:	GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	MIRLA DAYANA FERNÁNDEZ CHARRIS
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

OBJETIVO	% OBJETIVO EJECUTADO	% OBJETIVO EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LINEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO		OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LINEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO		OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
											SI	NO					SI	NO		
Promover y fortalecer el uso del Sistema Integrado de Acreditación, Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad.	70%	70%	100%	Ingresar la información correspondiente desde el año 2012-2013	Porcentaje de información ingresada al sistema AAA	1	Ingresar las atenciones realizadas por Bienestar Universitario en los años 2012 -2013	Reporte del sistema sobre la información registrada en el Sistema AAA (Fecha de entrega: 28 de abril)	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	100%	SI	100%	Presenta informe con el reporte de las atenciones de Bienestar para los años 2012 - 2013							
Cumplir con los requisitos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de las normas NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008 en todos los procesos institucionales	30%	30%	100%	Cumplimiento de los ciclos de Auditoría del SGC del proceso	Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso	2	Coordinar con Auditor Líder Plan de Auditoría Interna del SGC al proceso	Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso Ciclo I	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	0%		0%	De acuerdo a lo estipulado en la Revisión por la Dirección, se definió la realización de un solo ciclo de auditoría para la vigencia, por lo cual el Comité aprueba la evaluación del entregable en el segundo semestre del año, reprogramando así la meta.	Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso Ciclo II	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	100%	SI	100%	Se realizó Auditoría en fecha 20 de diciembre de 2017	

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	70,0%	70,0%	30,0%	30,0%	100,0%

Formulado por: Mirlla Fernández Charris
MIRLA DAYANA FERNÁNDEZ CHARRIS
Responsable del Proceso

Aprobado por: Emilio Armando Zapata
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6
Vigencia:
1/06/2016
Pág. 4 de 6

PROCESO:	GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	MIRLA DAYANA FERNÁNDEZ CHARRIS
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LINEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LINEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
Implementar un programa para la población inclusiva	100%	100%	100%	80% de cumplimiento del Programa para la población inclusiva de acuerdo a la línea base del año 2017 (8 actividades)	Porcentaje de cumplimiento del Programa para la población inclusiva	1	Ejecución de las actividades del programa de población inclusiva						Informe con el 80% de ejecución del programa para la población inclusiva	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	100%	SI	100%	Se presenta informe con el 80% de ejecución del Programa para población inclusiva (8 actividades ejecutadas)

RESULTADO	% PLANEO EN EL PRIMER PERIODO	% EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Formulado por: Mirala Fernández Charris
MIRLA DAYANA FERNÁNDEZ CHARRIS
Responsable del Proceso

Aprobado por: Emilio Armando Zarata
EMILIO ARMANDO ZARATA
Rector



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6
Vigencia: 1/09/2016
Pág. 5 de 6

PROCESO:	GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	MIRLA DAYANA FERNÁNDEZ CHARRIS
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO	N.º OBJETIVO	N.º EJECUTADO	N.º TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LINEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO		OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LINEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO		OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO
											SI	NO					SI	NO	
Diseñar e implementar un programa de convivencia ciudadana	100%	100%	100%	80% de cumplimiento del programa de convivencia ciudadana	80% de implementación del Programa de Convivencia Ciudadana. (Proyectado 15 actividades en el año 2017)	2	Implementar en un 80% el programa de Convivencia Ciudadana	Informe de avance del Programa de Convivencia Ciudadana	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Se presenta informe de avance con un total de 5 actividades ejecutadas de 15 actividades planificadas para la vigencia	Informe con el 80% de ejecución del Programa de Convivencia Ciudadana	Profesional Especializado de Bienestar Universitario	50%	SI	50%	Se presenta informe con el 80% de ejecución del Programa de Convivencia Ciudadana (15 actividades ejecutadas)

RESULTADO	PLANADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	100,0%

Formulado por: Mirlla Fernández Charris
MIRLA DAYANA FERNÁNDEZ CHARRIS
Responsable del Proceso

Aprobado por: Emilio Armando Zapata
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6
Vigencia: 1/06/2016
Pág. 6 de 6

PROCESO:	GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	MIRLA DAYANA FERNÁNDEZ CHARRIS
VIGENCIA	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	32,5%	32,5%	67,5%	67,5%	100,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	20,0%	20,0%	80,0%	80,0%	100,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	70,0%	70,0%	30,0%	30,0%	100,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	100,0%
TOTAL	35%	35%	66%	66%	100%

Formulado por:

Mirala Fernandez Charris
MIRLA DAYANA FERNÁNDEZ CHARRIS
Responsable del Proceso

Aprobado por:

Emilio Armando Zapata
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector