



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V5
Vigencia: 15/01/2015
Pág. 1 de 1

PROCESO:	INVESTIGACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN PATRICIA JIMÉNEZ CELÍN
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACIÓN DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO
Fortalecimiento de la formación en investigación, emprendimiento y desarrollo humano.	60%	54%	91%	Elaboración de catorce (14) artículos científicos derivados del trabajo docente: 5 Escuela de las TIC, 6 Escuela de PI, 3 Escuela de Admón.	Número de artículos elaborados por año por los docentes, como producto de la investigación.	14	1. Asignación de carga a docentes 2. Definición de proyectos que resultarán en artículos 3. Revisión de artículos 4. Seguimiento de asignación	Artículos elaborados por los profesores como producto de la investigación por año	Coordinadora de Investigaciones	5%	SI	Se presenta evidencia de 9 artículos elaborados	artículos elaborados por los profesores como producto de la investigación por año	Coordinadora de Investigaciones	5%	SI	Se presentan 9 artículos de EPI, 4 de TIC, y 3 de AYG
				Aprobación de seis (6) artículos publicados en revistas indexadas	Número de artículos elaborados por año por los docentes en revistas nacionales e internacionales, indexadas y de reconocido prestigio.	6	1. Asignación de carga a docentes 2. Revisión de proyectos que resultarán en artículos 3. Revisión de revistas para divulgar artículos 4. Gestión de contactos para la búsqueda de publicación			Carta de aceptación del artículo		Coordinadora de Investigaciones	10%	SI	Cumple parcialmente (1 de EPI y 1 de AYG), pendiente 4 cartas de aceptación.		
				Participación de catorce (14) ponencias diseñadas por docentes en actividades investigativas: 5 Escuela de las TIC, 6 Escuela de PI, 3 Escuela de Admón.	Número de ponencias, presentadas por los docentes por año.	14	1. Asignación de carga a docentes 2. Definición de artículos que resultarán en ponencias 3. Revisión de eventos para divulgar artículos			Certificados de asistencia a eventos/cartas de aceptación de las ponencias		Coordinadora de Investigaciones	10%	SI	Presenta soporte de 16 ponencias realizadas.		
				Construcción de veintiséis (26) capítulos de libros con autoría de los docentes	Número de capítulos en libros publicados por los docentes por año.	26	1. Asignación de carga a docentes 2. Definición de capítulos a trabajar 3. Seguimiento de asignación			Certificados emitidos por la editorial que realice la publicación		Coordinadora de Investigaciones	10%	SI	50 capítulos de libros		
				Construcción de ocho (8) libros diseñados por los docentes	Número de libros de texto publicados por los docentes por año.	8	1. Asignación de carga a docentes 2. Definición de los libros a trabajar 3. Diagramación de los libros 4. Seguimiento de asignación			Registros ISBN o Certificados emitidos por la editorial que realice la publicación		Coordinadora de Investigaciones	10%	SI	9 libros publicados		
				Desarrollo de dos (2) convocatorias para el fortalecimiento de ITSA Emprende	Número de convocatorias de emprendimiento realizadas.	2	1. Selección de los períodos para las convocatorias 2. Construcción de los términos de referencia de las convocatorias 3. Ejecución de las convocatorias 4. Informe de retroalimentación	Informe de ejecución de la convocatoria	Coordinadora de Investigaciones	5%			Informe de ejecución de la convocatoria	Coordinadora de Investigaciones	10%	SI	Se presenta informe de convocatoria de emprendimiento
				Registro de la propiedad intelectual de tres (3) productos tecnológicos no patentables	Número de registros de derecho de autor o solicitudes de propiedad industrial.	3	1. Revisión de los requisitos para el registro 2. Selección de los productos a registrar 3. Implementación y gestión del registro 4. Divulgación del registro			Registros de derechos de autor o solicitudes de propiedad industrial		Coordinadora de Investigaciones	10%	SI	Se presentan 6 registros de derecho de autor o solicitud de propiedad industrial		
				Puesta en marcha del programa de jóvenes investigadores en ejecución.	Programa de jóvenes investigadores en ejecución.	1	1. Diseño del programa de jóvenes investigadores. 2. Presentación y aprobación del Consejo Académico. 3. Publicación de convocatoria. 4. Puesta en marcha del programa	Documento aprobado por Consejo Académico	Coordinadora de Investigaciones	5%		No	El documento se encuentra construido pero no está aprobado por el Consejo Académico. Queda pendiente para evaluar en el segundo seguimiento			SI	Se presenta Acuerdo 033 de 2 de diciembre de 2015
				Participación de cien (100) estudiantes en programas de semilleros de investigación, jóvenes investigadores, cursos.	Número de estudiantes que participan en programas de semillero de investigadores, jóvenes investigadores, cursos.	100	1. Asignación de plan de acción líderes de semilleros 2. Definición de proyectos que los docentes vayan a trabajar. 3. Seguimiento de asignación			Informe de medición de la producción académica			Coordinadora de Investigaciones	10%	SI	Se presenta informe de medición, con una participación de 72 estudiantes en semilleros	



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V5
Vigencia: 15/01/2015
Pág. 1 de 1

PROCESO:	INVESTIGACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN PATRICIA JIMÉNEZ CELIN
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACIÓN DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO				
Fortalecimiento del fomento y la evaluación de la actividad investigativa de los profesores, la difusión de sus productos, el establecimiento de líneas y proyectos y la definición de una estructura organizacional para la actividad investigativa	20%	17%	84%	Desarrollo de catorce (14) Proyectos elaborados por los docentes	Número de proyectos de Investigación de los grupos.	14	1. Asignación de carga a docentes 2. Definición de proyectos que los docentes vayan a trabajar. 3. Seguimiento de asignación						Informe de medición de la producción académica		50%	SI	Se presenta evidencia de producción académica para cada una de las Escuelas: EPI 12 proyectos, AyG3 proyectos, y TIC 11 proyectos.				
				Inscripción y aprobación de doce (12) proyectos de práctica de empresarismo	Número de proyectos de práctica de empresarismo aprobados.	12	1. Sensibilización de la practica de empresarismo para los estudiantes 2. Presentación de incentivos para los estudiantes para esta modalidad. 3. Registro de los estudiantes de practica empresarismo 4. Seguimiento a estudiantes de empresarismo	Informe de seguimiento de la practica de empresarismo	Coordinadora de Investigaciones	20%	SI	20%	Se presenta informe de seguimiento de 8 proyectos de prácticas de empresarismo	Informe de seguimiento de la practica de empresarismo	Coordinadora de Investigaciones	30%	SI	64%	Se mantiene un total de 8 proyectos de prácticas		
Fortalecer el Proceso de Comunicación y Difusión de las actividades desarrolladas por los Grupos y Semilleros de Investigación e ITSA empresa.	10%	10%	95%	Participación de veintidós (22) docentes en redes internacionales	Número de docentes-investigadores que participan en redes internacionales.	22	1. Identificación de las redes existentes para el Instituto 2. Identificación de las modalidades de participación en las redes 3. Revisión de los docentes vinculados a las redes						Informe de actividades realizadas en las redes y docentes participantes	Coordinadora de Investigaciones	10%	SI	Se presenta evidencia de docentes participantes en redes :8 en REDCOLSI, y 4 en CLADEA				
				Diseño y publicación de tres (3) boletines de NotiCIP y un informe (1) sobre el magazine Notiemprende	Número de publicaciones realizadas por boletín de investigación y emisiones de Notiemprende.	4	1. Revisión y selección de las noticias 2. diagramación y presentación de las noticias 3. Emisión del boletín y emisión del programa radial	Boletines NotiCIP e informe de emisiones Notiemprende			Se sugiere realizar divulgación de NotiCIP en el sitio web	Coordinadora de Investigaciones	30%	SI	60%	30%	SI	35%	Presenta publicación de Boletines en la página web		
				Divulgación de los servicios de Investigación	Portafolio de investigación socializado	1	1. Revisión de los servicios a divulgar 2. Identificación de las estrategias de divulgación. 3. Construcción de cronograma de divulgación 4. Recolección de evidencias de divulgación	Evidencias de divulgación y socialización				Coordinadora de Investigaciones									Presenta soportes divulgación portafolio de investigación
				Formalización de una (1) unidad editorial	Unidad Formalizada. Editorial	1	1. Selección del equipo para la conformación de la unidad 2. Revisión y aprobación por vicerrectoría y rectoría 3. Emisión de resolución para la conformación de la unidad	Resolución de conformación de la unidad editorial Reglamento Editorial	Coordinadora de Investigaciones	30%	SI					Se emite resolución N.811 de 23 de junio por medio del cual se aprueba la conformación de la unidad editorial					



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V5
Vigencia: 15/01/2015
Pág. 1 de 1

PROCESO:	INVESTIGACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN PATRICIA JIMÉNEZ CELÍN
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO
Mantener actualizada la información del Sitio Web Institucional de acuerdo a los criterios exigido por Gobierno en Línea.	10%	10%	Contar un inventario de la información del proceso que requiere mantenerse actualizada en el Sitio Web Institucional	Documento con inventario de la información del proceso que requiere mantenerse actualizada en el página web institucional	1	Identificar y caracterizar la información del proceso	Documento con el inventario de la información del proceso.	Coordinadora de Investigaciones	50%	SI	Cumple con la entrega del inventario con fecha 27 de Febrero de 2015					0%
						Realizar el inventario de la información que está bajo la responsabilidad del proceso.	Cumplimiento con el documento (Fecha máxima 27 de Febrero de 2015)		50%	SI						

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	29,0%	26,0%	74,0%	64,7%	90,7%

Formulado por: Yazmín Jiménez C.
YAZMÍN PATRICIA JIMÉNEZ CELÍN
Responsable del Proceso

Aprobado por: Emilio Armando Zapata
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V5
Vigencia: 15/01/2015
Pág. 1 de 1

PROCESO:	INVESTIGACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN PATRICIA JIMÉNEZ CELÍN
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACIÓN DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO		
Gestión de recursos del orden nacional e internacional para la cofinanciación de la investigación.	15%	1%	4%	Consecución de recursos del 5% del presupuesto de Instituto	Consecución de recursos del 5% del presupuesto de Instituto % de recursos gestionados para la cofinanciación de la investigación/ Presupuesto Inicial (comienzo de año).	5%	1. Realizar vigilancia tecnológica 2. Seleccionar convocatorias a participar 3. Presentar el diligenciamiento de los términos de la propuesta					0%	Informe sobre Recursos económicos logrados	Coordinadora de Investigaciones	100%	si	4%	Se presenta Informe	
Promover la indexación de la Revista Institucional Alejandria	30%	30%	100%	Actualización de los números de la versión 6 y 7 de la Revista Alejandria	Números de revistas publicadas	2	1. Revisión de artículos científicos 2. Selección de artículos para las ediciones. 3. Aprobación de comité editorial 4. Diagramación de las revistas	Acta de reunión comité editorial para la publicación de artículos para ambas ediciones	Coordinadora de Investigaciones	20%	SI	20%	Se presenta Acta en fecha 5 de Marzo de 2015	Diagramación de las ediciones 6 y 7 de la Revista Alejandria	Coordinadora de Investigaciones	80%	SI	80%	Se presenta evidencia de las diagramaciones de las ediciones 6 y 7 de la revista



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V5
Vigencia: 15/01/2015
Pág. 1 de 1

PROCESO:	INVESTIGACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN PATRICIA JIMÉNEZ CELÍN
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACIÓN DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO
Apoyar la participación en eventos nacionales e internacionales para la exposición de producción científica	50%	50%	100%	Participación de cinco (5) docentes o estudiantes en eventos nacionales e internacionales	Número de docentes o estudiantes participantes	5	1. Revisión de eventos existentes por área de conocimiento 2. Gestión de la participación en los eventos 3. Solicitud de evidencias de participación						Certificados de asistencia y participación Informe de actividades	Coordinadora de Investigaciones	50%	SI	Se presenta evidencia de participación de 11 estudiantes en eventos nacionales: XVIII Encuentro Nacional, XII encuentro internacional de semilleros de investigación
				Participación en seis (6) eventos de desarrollo tecnológico y/o de emprendimiento.	Número de eventos nacionales e internacionales donde participa ITSA	6	1. Revisión de eventos existentes por área de conocimiento 2. Gestión de la participación en los eventos 3. Solicitud de evidencias de participación			0%			Certificados de asistencia y participación Informe de actividades	Coordinadora de Investigaciones	50%	SI	100%



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V5
Vigencia: 15/01/2015
Pág. 1 de 1

PROCESO:	INVESTIGACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN PATRICIA JIMÉNEZ CELÍN
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACIÓN DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO
Cumplir con el ciclo de Auditorías internas programadas desde el SGC para los procesos de la Institución	5%	5%	100%	Cumplimiento del programa de Auditoría interna del SGC	2	2	Ejecutar la Auditoría interna programada por el SGC	Listado de Asistencia Reunión de Cierre de Auditoría Interna I Ciclo	Coordinadora de Investigaciones	50%	SI	Se realizó Auditoría con fecha 21 de Mayo de 2015	Listado de Asistencia Reunión de Cierre de Auditoría Interna II Ciclo	Coordinadora de Investigaciones	50%	si	Se realizó la Auditoría programada para el II semestre del año

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	8,5%	8,5%	91,5%	77,0%	85,5%

Formulado por:

Yazmín Jiménez Celín

YAZMÍN PATRICIA JIMÉNEZ CELÍN
Responsable del Proceso

Aprobado por:

Emilio Armando Zapata

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V5
Vigencia: 15/01/2015
Pág. 1 de 1

PROCESO:	INVESTIGACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN PATRICIA JIMÉNEZ CELÍN
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACIÓN DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO		
Acompañar al egresado en la formulación de proyectos de incubación de empresas.	100%	76%	76%	Formalización de nueve (9) empresas de la comunidad académica	Número de empresas incubadas anualmente con el apoyo de la institución.	9	1. Divulgar los servicios de la ITSA Emprende para egresados y estudiantes que apoyan la conformación de unidades productivas. 2. Realizar el proceso de asesoría de emprendimiento. 3. Apoyar para la formalización de las nuevas empresas	Actas de constitución de las empresas	Coordinadora de Investigaciones	20%	SI	20%	Se evidencia la constitución de 2 empresas, una de la escuela de las TIC y otra de Procesos Industriales (Una constituida 21 de Mayo y la otra 10 de Abril)	Actas de constitución de las empresas	Coordinadora de Investigaciones	80%	SI	56%	Presenta un total de 5 empresas constituidas.

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	20,0%	20,0%	80,0%	55,6%	75,6%

Formulado por:

Yazmin Jimenez C

YAZMÍN PATRICIA JIMÉNEZ CELÍN
Responsable del Proceso

Aprobado por:

Emilio Armando Zapata

EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector




EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V5
Vigencia: 15/01/2015
Pág. 1 de 1

PROCESO:	INVESTIGACIÓN	ESPOSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN PATRICIA JIMÉNEZ CELÍN
VIGENCIA:	2015	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	29,0%	26,0%	74,0%	64,7%	90,7%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	8,5%	8,5%	91,5%	77,0%	85,5%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS	20,0%	20,0%	80,0%	55,6%	75,6%
TOTAL	19,2%	18,2%	81,8%	65,7%	83,91%

Formulado por:


YAZMÍN PATRICIA JIMÉNEZ CELÍN
Responsable del Proceso

Aprobado por:


EMILIO ARMANDO ZAPATA
Rector