



## EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/06/2016  
Pág. 1 de 6

PROCESO:	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN JIMÉNEZ CELÍN
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO		
Fortalecimiento de la formación en investigación, emprendimiento y desarrollo humano.				Elaboración de dieciséis (16) artículos científicos derivados del trabajo docente: 5 área de TIC 8 área de PI 3 área de Administración	Número de artículos elaborados por año por los docentes, como producto de la investigación	16	1. Asignación de carga a docentes 2. Definición de proyectos que resultarán en artículos 3. Revisión de eventos para divulgar artículos 4. Seguimiento de asignación	Artículos aprobados por los comités curriculares de cada programa respectivo	Coordinador de Investigaciones	5%			Artículos aprobados por los comités curriculares de cada programa respectivo	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	5%	SI	5%	Presenta 10 artículos de investigación	
				Aprobación de ocho (8) artículos publicados en revistas indexadas		8	1. Asignación de carga a docentes 2. Definición de proyectos que resultarán en artículos 3. Revisión de eventos para divulgar artículos 4. Seguimiento de asignación						Carta de aceptación del artículo para la publicación	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	10%	SI	10%	Presenta 8 artículos publicados	
				Participación de dieciséis (16) ponencias diseñadas por docentes en actividades investigativas: 5 área TIC 6 área de PI 3 área de Administración	Número de ponencias, presentadas por los docentes por año	16	1. Asignación de carga a docentes 2. Definición de artículos que resultarán en ponencias 3. Revisión de eventos para divulgar artículos 4. Seguimiento de asignación					SI	5%	Se presenta 8 artículos de investigación	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	15%	SI	15%	Presenta 24 ponencias realizadas
				Construcción de dieciséis (16) capítulos de libros con autoría de los docentes	Número de capítulos en libros elaborados por los docentes por año	16	1. Asignación de carga a docentes 2. Definición de proyectos que resultarán en capítulos 3. Revisión de eventos para divulgar artículos 4. Seguimiento de asignación							Certificados emitidos por la editorial que realice la publicación	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	10%	SI	10%	Presenta más de 60 capítulos de libros

PROCESO:	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
Fortalecimiento de la formación en investigación, emprendimiento y desarrollo humano.	65%	65%	100%	Construcción de diez (10) libros diseñados por los docentes	Número de libros de texto elaborados por los docentes por año	10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asignación de carga a docentes</li> <li>2. Definición de proyectos que resultarán en capítulos</li> <li>3. Diagramación de los libros</li> <li>4. Seguimiento de asignación</li> </ol>						Registros ISBN o Certificados emitidos por la editorial que realice la publicación	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	15%	SI	15%	Presenta un total de 14 libros
				Desarrollo de dos (2) convocatorias para el fortalecimiento de ITSA Emprende	Número de convocatorias de emprendimiento realizadas	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selección de los periodos para las convocatorias</li> <li>2. Contrucción de los terminos de referencia de las convocatorias</li> <li>3. Ejecución de las convocatorias</li> <li>4. Informe de retroalimentación</li> </ol>	Informe de ejecución de la convocatoria	Coordinador de Investigaciones	5%			Informe de ejecución de la convocatoria	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	10%	SI	10%	Evidencia el desarrollo de 5 convocatorias internas
				Registro de la propiedad intelectual de cuatro (4) productos tecnológicos no patentables	Número de registros de derecho de autor o solicitudes de propiedad industrial	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión de los requisitos para el registro</li> <li>2. Selección de los productos a registrar</li> <li>3. Implementación y gestión del registro</li> <li>4. Divulgación del registro</li> </ol>						Se presenta informe con realización de 2 convocatorias, la primera con fecha 25 de febrero y la segunda 16 de marzo de 2016	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	10%	SI	10%	Presenta 5 registros de marcas y una solicitud de patente
				Estudiantes que participan en programas de semillero de investigadores, jóvenes investigadores, cursos	Número de estudiantes que participan en programas de semillero de investigadores, jóvenes investigadores, cursos	128	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar los grupos de semilleros</li> <li>2. Revisar planes de acción de trabajo</li> </ol>					SI	5%	Informes de certificación del trabajo de los grupos de semilleros	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	10%	SI	10%



PROCESO:	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO		
Fortalecimiento de la formación en investigación, emprendimiento y desarrollo humano.				Desarrollo de cinco (5) proyectos desarrollados por los semilleros de investigación o por los docentes	Número de proyectos desarrollados por los grupos de semilleros vigentes o docentes de las Escuelas Académicas locales, nacionales o internacionales	5							Informe de medición de la producción académica	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	5%	SI	5%	Se evidencia el desarrollo de 36 proyectos de semilleros de investigación	
Fortalecimiento del fomento y la evaluación de la actividad investigativa de los profesores, la difusión de sus productos, el establecimiento de líneas y proyectos y la definición de una estructura organizacional para la actividad investigativa	20%	18%	92%	Desarrollo de dieciséis (16) proyectos elaborados por los grupos de investigación	Número de proyectos de Investigación de los grupos	16	1. Asignación de carga a docentes 2. Definición de proyectos que los docentes vayan a trabajar. 3. Revisión de posibilidades interdisciplinares 4. Seguimiento de asignación						Informe de medición de la producción académica	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	70%	SI	70%	Se presentan 31 proyectos de la Facultad de Ingenierías, 5 proyectos de la Facultad de Administración	
				Inscripción y aprobación de diecisiete (17) proyectos de práctica de empresarismo	Número de proyectos de práctica de empresarismo aprobados	17	1. Sensibilización de la practica de empresarismo para los estudiantes 2. Presentacion de incentivos para los estudiantes para esta modalidad. 3. Registro de los estudiantes de practica empresarismo 4. Seguimiento a estudiantes de empresarismo	Informe de seguimiento de la práctica de empresarismo	Coordinador de Investigaciones	15%			9%	Se presenta informe de seguimiento de la práctica de empresarismo. Se evidencian 3 prácticas de las 5 establecidas para el primer semestre				0%	
															Informe de seguimiento de la práctica de empresarismo	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	15%	SI	13%





## EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/06/2016  
Pág. 1 de 6

PROCESO:	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO		
Fortalecer el Proceso de Comunicación y Difusión de las actividades desarrolladas por los Grupos y Semilleros de Investigación e ITSa emprende	15%	14%	92%	Participación de veintiséis (26) docentes en redes internacionales	Número de docentes investigadores de Planta que participan en redes internacionales	26	1. Identificación de las redes existentes para el Instituto 2. Identificación de las modalidades de participación en las redes 3. Revisión de los docentes vinculados a las redes					SI	30%	Presenta boletín de NotiCIPy magazin de Notiemprende	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	30%	SI	22%	19 docentes participan en actividades realizadas en las redes
				Diseño y publicación de tres (3) boletines de NotiCIP y un informe (1) sobre el magazin Notiemprende	Número de publicaciones realizadas por boletín de investigación y emisiones de Notiemprende	4	1. Revisión y selección de las noticias 2. Diagramación y presentación de las noticias 3. Emisión del boletín y emisión del programa radial	Boletines NotiCIP e informe de emisiones Notiemprende	Coordinador de Investigaciones	30%			SI	40%	Boletines NotiCIP e informe de emisiones Notiemprende	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	40%	SI	40%

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO TOTAL
	14,0%	12,8%	87,2%	84,3%	97,1%

Formulado por:   
YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN  
Responsable del Proceso

Aprobado por:   
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector

PROCESO:	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

**DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
Dar cumplimiento a los lineamientos, actividades y estrategias en el marco de la Ley de Transparencia, el Índice de Transparencia Nacional y la Política de Transparencia Institucional	40%	40%	100%	Contar con un inventario de la información del proceso que requiere mantenerse actualizado en el sitio web	Documento con inventario de la información del proceso que requiere mantenerse actualizado en la página web institucional	1	Identificar y caracterizar la información del proceso  Realizar el inventario de información que está bajo la responsabilidad del proceso, el cual permita tener una descripción de la información publicada, el tipo de documento, duración, permanencia y la descripción de la ubicación en el sitio web institucional	Documento con el inventario de la información del proceso	Coordinador de Investigaciones	50%	SI	50%	Se presenta documento con inventario de la información del proceso dentro de la fecha establecida				0%	
							Cumplimiento con el documento (Fecha máxima: 29 de febrero de 2016)			50%	SI	50%						
	20%	20%	100%	Propiciar espacios en el sitio web para la manifestación de información general de servicio al ciudadano	Espacios habilitados	3	Construir y publicar encuestas y foros en la página web institucional dirigidos a la comunidad en general	Una (1) encuesta de opinión publicada en el sitio web	Coordinador de Investigaciones	40%	SI	40%	Se evidencia la publicación de encuesta de opinión en el sitio web	Un (1) foro de discusión publicado en el sitio web  Una (1) aplicación informática para la comunidad académica	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento  Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	30%  30%	SI  SI	30%  30%




PROCESO:	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

**DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
Presentar la propuesta de incentivos de producción científica que no constituyen salario	20%	0%	0%	Propuesta de incentivos presentada a Consejo Académico para las bonificaciones no constitutivas de salario	1	1	1. Realizar estado del arte 2. Realizar benchmarking de mejores prácticas 3. Diseñar el modelo 4. Socializar la propuesta al Consejo Académico	Propuesta presentada a Consejo Académico	Coordinador de Investigaciones	100%	NO	0%					0%	
Cumplir con los lineamientos del Programa de Gobierno en Línea aplicable al proceso de Investigación	20%	20%	100%	Optimización de trámites o servicios, evaluando la satisfacción de los usuarios	1	4	Identificar los trámites o servicios que requieren mejorarse, para optimizar el servicio, la interoperabilidad de información pública y los procedimientos administrativos	Un (1) informe medición de satisfacción del usuario en relación a un (1) trámite o servicio asociado al proceso, correspondiente al periodo 2016 - I	Coordinador de Investigaciones	25%	SI	25%	Se presenta informe de medición de satisfacción del trámite asociado al proceso	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	25%	SI	25%	Presenta documento con Plan de Trabajo
								Documento con plan de trabajo para mejorar la satisfacción del ciudadano frente al trámite o servicio seleccionado	Coordinador de Investigaciones	25%	SI	25%	Se presenta documento con plan de mejoramiento, se recomienda incluir en el plan las fechas establecidas para el desarrollo de las actividades	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	25%	SI	25%	Se presenta documento con informe de avance

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO TOTAL
	78,0%	58,0%	42,0%	22,0%	80,0%

Formulado por:   
YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN  
Responsable del Proceso

Aprobado por:   
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector


PROCESO:	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO		
Acompañar a los egresados en la formulación de proyectos de incubación de empresas	30%	30%	100%	Formalización de doce (12) empresas de la comunidad académica	Número de empresas formalizadas anualmente con el apoyo de la institución	12	1. Divulgar los servicios de la ITSA Empeñe para egresados y estudiantes que apoyan la conformación de unidades productivas 2. Realizar el proceso de asesoría de emprendimiento 3. Apoyar para la formalización de las nuevas empresas						Evidencias de formalización	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	100%	SI	100%	20 empresas formalizadas anualmente	
Realizar reingeniería e implementación de los procesos de investigación formativa y emprendimiento que fortalezcan la innovación y el desarrollo tecnológico	70%	70%	100%	1 programa de investigación formativa	Programa diseñado	1	1. Revisión del estado actual 2. Diseño de la reestructuración 3. Construcción de las estrategias 4. Diseño de los procedimientos y políticas	Documento del programa de investigación formativa	Coordinador de Investigaciones	60%	SI	60%	Presenta documento con programa de investigación formativa	Informe de la implementación del nuevo modelo	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	40%	SI	40%	Se presenta informe con implementación de programa de investigación formativa

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO TOTAL
	42,0%	42,0%	58,0%	58,0%	100,0%

Formulado por:   
YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN  
Responsable del Proceso

Aprobado por:   
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector



## EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/06/2016  
Pág. 4 de 6

PROCESO:	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
Gestión de recursos del orden nacional e internacional para la cofinanciación de la investigación	15%	15%	100%	Consecución de recursos del 5% del presupuesto de Instituto	Consecución de recursos del 5% del presupuesto de Instituto, % de recursos gestionados para la cofinanciación de la investigación/ Presupuesto Inicial (comienzo de año).	5%	1. Realizar vigilancia tecnológica 2. Seleccionar convocatorias a participar 3. Presentar el diligenciamiento de los términos de la propuesta. 4. Desarrollo de proyectos de investigación productivos o sociales				0%		Informe con % de recursos económicos logrados	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	100%	SI	100%	Se alcanza n recursos por el orden de 874.000.000
Promover la indexación de la Revista Institucional Alejandria	30%	30%	100%	Actualización de los números de la versión 8 de la Revista Alejandria	Números de revistas diagramadas	1	1. Revisión de artículos científicos 2. Selección de artículos para las ediciones 3. Aprobación de comité editorial 4. Diagramación de las revistas	1. Acta de reunión comité editorial con la aprobación de la publicación de artículos de la edición 8. 2. Ejemplares impresos edición 6	Coordinador de Investigaciones	0%	0%	El Comité aprueba propuesta para realizar ajuste del entregable. En nuevo entregable a ejecutarse en el segundo semestre es la propuesta para la implementación de una nueva revista científica	1. Diagramacion de la edición 8 de la Revista Alejandria 2. Ejemplares impresos 7 edición	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	0%	0%		
													Propuesta de diseño de nueva revista científica y su puesta en marcha	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	100%	SI	100%	Se presenta propuesta de diseño para nueva revista científica





## EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/06/2016  
Pág. 4 de 6

PROCESO:	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO % EJECUTADO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO		
Apoyar la participación en eventos nacionales e internacionales para la exposición de producción científica	55%	55%	100%	Número de docentes o estudiantes que participan en eventos nacionales e internacionales para la exposición de la producción científica	Número de docentes o estudiantes	6	1. Revisión de eventos existentes por área de conocimiento 2. Gestión de la participación en los eventos 3. Solicitud de evidencias de participación						0%	Certificados de asistencia y participación Informe de actividades	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	100%	SI	100%	Se evidencia participación en 7 eventos
				Número de eventos nacionales e internacionales donde participe el ITSa.	Número de eventos nacionales o internacionales	7													

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO TOTAL
	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Formulado por:   
YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN  
Responsable del Proceso

Aprobado por:   
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector

PROCESO:	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN JIMÉNEZ CELÍN
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

OBJETIVO	% OBJETIVO EJECUTADO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META		LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META		LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
										PRIMER PERIODO	SEGUNDO PERIODO					PRIMER PERIODO	SEGUNDO PERIODO			
Gestionar y apoyar el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad de los programas de ITSA que cumplan con los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA	40%	40%	100%	Identificación del estado de las fortalezas de los programas académicos en proceso de Reacreditación		1	Difrenciamiento de Plantilla de identificación del estado de las fortalezas de los programas académicos en proceso de re acreditación	Documento "Plantilla de identificación del estado de las fortalezas de los programas académicos en proceso de re acreditación"	Coordinador de Investigaciones	50%	SI	50%	Cumple con la entrega del Documento							
							Envío de documento con soportes adjuntos	Cumplimiento con la entrega del Documento "Plantilla de identificación del estado de las fortalezas de los programas académicos en proceso de re acreditación" (Fecha máxima: 10 de marzo de 2016)		50%	SI	50%								0%

PROCESO:	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN JIMÉNEZ CELÍN
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

## DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO				
Gestionar y apoyar el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación de Alta Calidad de los programas de ITSA que cumplan con los requisitos exigidos por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA	40%	40%	100%	Presentación de informes parciales de autoevaluación por factor y/o característica de cada uno de los programas a acreditar y a los que se les renovará la acreditación		7	Elaboración de los informes parciales de autoevaluación por factor y/o característica de cada uno de los programas a acreditar y a los que se les renovará la acreditación	Seis (6) Informes de autoevaluación por factor y/o característica correspondientes a los programas en acreditación por primera vez y a los programas en renovación de la acreditación	Coordinador de Investigaciones	43%		El Comité aprueba la entrega de 6 informes para el primer semestre. El séptimo informe corresponde a programas en el área de diseño gráfico, el cuál hace parte de un piloto en el sistema de aseguramiento de la calidad, con fines de preparación a una futura acreditación La Completitud de los documentos correspondientes se evaluarán en el segundo semestre con fecha máxima 25 de julio de 2016		Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento				22%	Se presentan a completitud los informes de autoevaluación		
				Informes parciales de autoevaluación por factor y/o característica de cada uno de los programas a acreditar y a los que se les renovará la acreditación									Un (1) Informe de autoevaluación por factor y/o característica con fines de preparación a la Acreditación de los siguientes programas por ciclos propedéuticos: Técnica profesional en					7%	SI	7%	Se presenta informe de autoevaluación con fines de preparación de los programas: Técnica profesional en Producción Gráfica y Multimedial, Tecnología en Diseño y Animación Gráfica.
					Envío de informes a la Unidad de Aseguramiento de la Calidad			Cumplimiento con la entrega de los seis (6) informes (Fecha máxima: 10 de junio de 2016)			43%	SI	43%	El Comité aprueba la ampliación del plazo en la entrega de los informes		Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento			7%	SI	7%





## EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/06/2016  
Pág. 5 de 6

PROCESO:	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO:	YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN
VIGENCIA:	2016	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD

OBJETIVO	% OBJETIVO EJECUTADO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO		
Cumplir con los requisitos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de las normas NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008 en todos los procesos institucionales	20%	20%	100%	Cumplimiento de Ciclos de Auditoría Interna del SGC del proceso	Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso	2	Coordinar con Auditor Líder Plan de Auditoría Interna del SGC al proceso	Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso Ciclo I	Coordinador de Investigaciones	50%	SI	50%	Presenta a evidencia de realización de la Auditoría Interna del proceso	Listado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso Ciclo II	Profesional Especializado Responsable de Investigación y Gestión del Conocimiento	50%	SI	50%	Se realizó Auditoría en fecha 23 de noviembre de 2016

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO TOTAL
	84,4%	76%	24%	24%	100%

Formulado por:   
YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN  
Responsable del Proceso

Aprobado por:   
EMILIO ARMANDO ZAPATA  
Rector



### EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/06/2016  
Pág. 6 de 6

PROCESO: INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

RESPONSABLE DEL PROCESO: YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN


VIGENCIA: 2016

PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	14,0%	12,8%	87,2%	84,3%	97,1%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	78,0%	58,0%	42,0%	22,0%	80,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS	42,0%	42,0%	58,0%	58,0%	100,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD	84,4%	76,0%	24,0%	24,0%	100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>43,7%</b>	<b>37,8%</b>	<b>62,2%</b>	<b>57,7%</b>	<b>95,4%</b>


Nota: El proceso se evaluó en el primer semestre como Investigación y Proyectos, con el Mapa de Procesos aprobado a partir del 26 de mayo de 2016, cambió a Investigación y Gestión del Conocimiento.

Formulado por:

  
YAZMÍN JIMENÉZ CELÍN

Responsable del Proceso

Aprobado por:



EMILIO ARMANDO ZAPATA

Rector