



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA**

FR-GAD-02-V4
Vigencia: 14/09/2012
Pág. 1 de 2

Fecha: 06 de Febrero de 2015

Marque con una "X" según sea el caso: Acta de recibo Parcial Final

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 0178-2014

Objeto del contrato: Dar soporte a la Academia Cisco en los programas de Cisco Networking Academy, con el fin de impulsar y ofrecer los currículos de CCNA, IT Essentials, CCNP y CCNA Security a los estudiantes matriculados, egresados y personal administrativo de la institución.

Valor del contrato: \$ 4.000.000 Cuatro Millones de Pesos M.L.

Duración del contrato: hasta el 31 de diciembre de 2014

Valor a Pagar Parcial: \$ 4.000.000 Cuatro Millones de Pesos M.L.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es): SHIRLEY URDANETA CUESTA

Por parte del contratista: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Lugar donde se realiza la reunión ITSA BARRANQUILLA

Hora de inicio (a.m./p.m.) 9:00 a.m. Hora de finalización (a.m./p.m.) 4:00 pm

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
Dar soporte a la Academia Cisco en los programas de Cisco Networking Academy, con el fin de impulsar y ofrecer los currículos de CCNA, IT Essentials, CCNP y CCNA Security a los estudiantes matriculados.	100%	Finalizado



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA**

FR-GAD-02-V4
Vigencia: 14/09/2012
Pág. 2 de 2

egresados y personal administrativo
de la institución.

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					✓
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					✓
Cumplimiento de la entrega					✓
Atención al cliente por parte del contratista					✓

Calificación proveedor: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Fecha de la próxima reunión

de

de

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (Diecinueve)

06

días del mes de

Febrero

de

2015

Shirley Urdaneta Cuesta
SHIRLEY URDANETA CUESTA
Interventor

Luis Fernando Gaviria Trujillo
LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO
Contratista

